
广元市红十字系统“5.12”地震

灾后恢复重建领导小组
广红重建组〔2011〕1号                签发人：赵爱武

关于进一步做好重建项目推进工作的通知
各县区红十字会：
2011年是5.12地震灾后恢复重建收关决胜之年。为认真贯彻落实省、市灾后重建工作会议精神，全面完成灾后重建工作任务，切实解决当前项目实施中存在的突出问题，现就进一步做好我市红十字系统灾后重建项目推进工作有关事宜通知如下。

一、当前红十字系统灾后重建工作面临的形势及存在的问题。

当前，我市红十字系统灾后重建工作总体推进顺利，项目建设质量、资金运行没有发现大的问题，已完工项目碑牌标识设置和红十字博爱文化传播工作按要求开展，项目单位基层组织建设工作逐步推进。项目捐资方和援建方对我市红十字系统灾后重建项目实施工作基本满意。

同时，我们还应该清醒的认识到，我市红十字系统灾后重建工作中还存在一些带有普遍性的问题，甚至极个别较为突出的问题久拖不决。归纳起来主要体现在以下几个方面：

（一）个别项目至今没有实质性开工。如总会援建的青川县2个卫生站、元坝区虎跳中学，中国红基会援建的利州区托老中心，浙江省红十字会援建的青川县红十字会备灾仓库等项目。

（二）个别项目建设进度缓慢。如总会援建的旺苍县尚武卫生院、黄洋卫生院，苍溪县五里石家坝小学等项目。

（三）部分项目碑牌标识设置不规范。有些项目受益单位不严格执行市红十字会有关规定，标牌标识和红十字文化传播工作进展迟缓，纪念碑安装不及时、安放位置不醒目、无碑座。

（四）项目尾款申报工作严重滞后。目前我市红十字系统灾后重建项目已完成尾款申报的只有91个，仅占已完工项目17%。

（五）部分项目资金滞留严重。中国红基会援建的青川县茶坝小学、苏河小学、沙州卫生院、观音店卫生院等四个项目，已完工半年以上，首期资金尚未拨付到施工单位，长期滞留在县红会账户，中期、尾期资金无法申报，违反了项目实施的有关规定，无法向援建方反馈真实情况。

二、下一步工作任务及要求。

根据省、市灾后重建工作会议要求，所有重建项目必须在5.12汶川地震三周年之前全部开工，在今年9月底前全部完工。因此，各县区要进一步提高认识，认真按照本通知要求，采取有力措施，切实做好以下几方面工作，推动我市红十字系统灾后重建项目顺利实施，全面完成重建目标，如期发挥项目效益。

（一）加快项目建设进度。各县区要迅速摸清重建项目建设进度的真实情况，想尽办法，克服困难，确保未开工项目在5.12前实质性开工，如不能按期开工，市红会将收回资金在市内统筹安排。已开工项目加快建设进度，在9月30日前全部完工。

（二）严格资金拨付管理。一是要进一步明确项目资金必须专户管理、专帐核算，严格按规定程序拨付。二是各县区要迅速对博爱新村项目开展一次自查，凡是没有按实施方案要求把援助资金兑现给受益农户的，要及时纠正。同时做好政策解释工作，杜绝村民上访。三是各县区要迅速清理资金拨付情况，凡是市红会下拨的项目资金，各县区红会要及时足额下拨到施工单位或受益农户，不得滞留在县红会帐户上。青川县红会要在4月15前将中国红基会援助的两个学校和两个卫生院项目资金拨付到位，否则，市红十字系统灾后恢复重建领导小组将收回资金，统筹安排援建其它项目。

（三）及时申报项目尾款。各县区要加快已完工项目的竣工验收工作，按总会和红基会要求抓紧收齐项目尾款申报资料，上报市红十字会。

（四）规范碑牌标识设置。各县区红十字会要尽快对项目碑牌制作设置和安装情况进行一次全面检查，凡不符合广红发〔2009〕60号文件要求的，一律要予以纠正。该项工作要在4月底之前完成。

（五）按要求使用项目余款。各县区红十字会要严格按照总会《关于进一步加强汶川地震灾后恢复重建工作的通知》（红总字〔2010〕44号文件）第六条 “加强对项目剩余资金使用的监督和管理。项目执行后剩余资金必须用于本项目；剩余资金可用于采购卫生院的医疗设备和学校的教学设备；使用方案由省红十字会进行审批把关，报总会备案，采购工作必须按照国家有关政策执行，地市级红十字会对执行过程进行严格监督”的规定，准确掌握项目资金剩余情况，先向市红会申报使用方案，待省红会批复后实施。

（六）按规划功能发挥项目效益。凡是红十字系统援建的灾后重建项目，建成后要严格按照项目建议书规划进行使用，不得任意改变援建项目的使用功能。

希望各县区红十字会认真按照本通知要求，认真抓好重建项目推进工作，全力以赴确保重建目标的顺利实现，向社会和援建方交上满意的答卷。市红十字会将在4月上中旬组织一次全面的检查督导。

特此通知

               二〇一一年四月一日（市红会代章）
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